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Анализ данных по незавершенному строительству за 2019 год

2ЭАМ «Незавершенное строительство»

Количество ОНС по ГРБС (открытые и 
закрытые данные) и регионам (открытые 

данные) составило 
74,6 тыс. объектов, что на 3,3 тыс. объектов 
или на 4,6 % больше, чем по итогам 2018 года

2019 г. 2017 г.

2018 г.

Общий объем вложений в ОНС 

по ГРБС (открытые и закрытые данные) и 
регионам (открытые данные) за 2019 год 

составил 
5 094,4 млрд. рублей, что на 169,0 млрд. 

рублей или на 3,2 % меньше, чем по итогам 2018 
года
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Анализ «плохой» незавершенки за 2019 год

3
ЭАМ «Незавершенное строительство»

Объем «брошенных» объектов

по ГРБС и регионам (открытые данные) 
составил 248,3 млрд. рублей, 

что на 11,6 млрд. рублей или на 4,4 % меньше, 
чем по итогам 2018 года

Количество «брошенных» объектов по 
ГРБС и регионам (открытые данные) 

составило 4,3 тыс. объектов, 
что на 6 объектов больше, 
чем по итогам 2018 года

Объем «долгостроя» 

по ГРБС и регионам (открытые данные) 
составил 875,6 млрд. рублей, 

что на 261,9 млрд. рублей или на 23,0 % 
меньше, чем по итогам 2018 года

Количество «долгостроя» по ГРБС и 
регионам (открытые данные) составило

3,4 тыс. объектов, 
что на 47 объектов больше, 

чем по итогам 2018 года

Несмотря на принимаемые в 2017-2019 годах 

органами исполнительной власти меры 

количество «брошенных» объектов 

практически не сокращается, количество 

«долгостроя» увеличивается



4ЭАМ «Незавершенное строительство»

Системные предложения Счетной палаты по сокращению объема и количества ОНС, 
направленные в адрес Правительства Российской Федерации, 

остаются не реализованными 11 месяцев

не закреплено в законодательстве 
понятие «незавершенное строительство»

не определен уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в части вопросов ОНС

не определен порядок присвоения уникального 
идентификационного номера каждому ОНС (УИН)

не установлены критерии принятия решения о способе 
вовлечения в хозяйственный оборот ОНС, а также порядок 
принятия такого решения

не разработан порядок проведения инвентаризации 
имущества и ОНС, а также проведения оценки технического 
состояния ОНС

Разработанный на основании 
системных предложений Счетной 
палаты еще в январе 2020 года 

План мероприятий («дорожная 
карта») по сокращению объема и 
количества ОНС до настоящего 

времени не утвержден



Анализ деятельности ОИВ субъектов РФ, направленной на решение задачи НС 

5ЭАМ «Незавершенное строительство»

Анализ деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по утверждению в
соответствии с пунктом 2 Раздела II Поэтапного плана планов поэтапного снижения объемов и количества ОНС
показал:

• планы снижения ОНС по всем органам исполнительной власти регионов утверждены в 28 из 85 субъектов
Российской Федерации;
• положение по учету ОНС в регионе утверждены в 42 из 85 субъектов Российской Федерации;
• ответственный орган исполнительной власти в регионе по учету ОНС определен в 25 из 85 субъектов Российской
Федерации.

10 субъектов Российской Федерации утвердили
планы снижения объема и количества ОНС,
положения по учету ОНС и определили
ответственный орган исполнительной власти по
учету ОНС

30 субъектов Российской Федерации до
настоящего времени
не реализовали ни одной из перечисленных мер

30

45
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Выполнение поэтапного плана снижения объемов и 

количества объектов незавершенного строительства, 

утвержденного первым зампредом Правительства 

Шуваловым И.И. 31 января 2017 г. 

Меры не приняты

Приняты не все 
меры

Необходимые 
меры приняты



Новые возможности информационной панели Счетной палаты

6ЭАМ «Незавершенное строительство»

Счетной палатой Российской Федерации в 2020 году производится модернизация 
информационной панели Счетной палаты Российской Федерации «Мониторинг незавершенного 
строительства в Российской Федерации»

Пообъектный контроль

Мониторинг незавершенного строительства по сферам деятельности

Выделение блока социально значимых объектов незавершенного строительства 

Отображение информации об ОНС, строительство которых ведется в рамках 
Федеральных проектов

Детализация ОНС по реализации целевых функций

Детализация текущего состояния ОНС

Фото ОНС на интерактивной карте Российской Федерации

Доступность для сотрудников направлений деятельности Счетной палаты 
различных детализированных отчетов по ОНС в закрытой части информпанели

Новации информационной панели Счетной палаты Российской Федерации:



Счетная палата Российской Федерации


