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Повышение эффективности реализации государственных программ

1. Приведение государственных программ в соответствие с:

2021 год
Указ Президента Российской Федерации 

№ 204

Федеральные проекты

Единый план по достижению 
национальных целей 
развития Российской 

Федерации до 2030 года

Показатели оценки 
эффективности 

деятельности ВДЛ

Соглашения о реализации 
федеральных проектов и о 

предоставлении субсидий из 
федерального бюджета 

Целевые показатели, 
установленные в ГП РФ 

для Архангельской области 

2. Оптимизация количества целей, задач и числа показателей на 20% для ориентации программ

на достижение наиболее значимых результатов.

3.Ежеквартальное выявление рисков недостижения целевых показателей с определением мер

минимизации негативного влияния рисков и причин ненадлежащей и (или) несвоевременной

реализации мероприятий государственных программ.



Система управления государственной программой АО

Исполне
ние и 

мониторинг

Оценка 
эффективности

Планиро
вание 

II. Исполнение программы
• Актуализация госпрограммы и 

плана реализации;
• Реализация мероприятий;
• Ведение документации;

I. Планирование программы
• Формирование ежегодного плана 

реализации госпрограммы;
• Планирование финансирования 

программы по каждому 
мероприятию, задаче.

IV. Оценка эффективности программы
• Контроль достижения показателей эффективности: финансовых 

показателей, показателей достижения целей и показателей 
результата;

• Анализ достижения поставленных целей госпрограммы или 
причин их недостижения;

• Формирование различной отчетности.

III. Мониторинг реализации
• Ежеквартальный контроль 

плана реализации;
• Контроль исполнения 

финансового плана;
• Оценка рисков недостижения 

показателей госпрограммы;
• Контроль показателей 

эффективности.

V. Учет оценки эффективности 
при принятии управленческих 
решений



Оценка эффективности государственной программы (KPIгп)

Высокая 
КРIГП ≥ 90 

Средняя
80 ≤ КРIГП < 90 

Удовлетворительная
70 ≤ КРIГП < 80 

Неудовлетворительная
КРIГП < 70 

Оценка реализации госпрограммы 

Совокупность KPI исполнителей

Оценка качества планирования и 

управления реализацией госпрограммы 

Вес  0,8 Вес 0,2

KPI каждого исполнителя оценивается 

исходя из:

- уровня выполнения мероприятий,

вес 0,35;

- достижения целевых показателей  

госпрограммы (в том числе 

подпрограмм), вес 0,55;

- уровня расходования средств,

вес 0,10

Оценивается исходя из:

- наличия в госпрограмме целевых показателей  из 

официальных статистических данных;

- доли показателей плана, перевыполненных более чем на 50 %;

- срока завершения мероприятий не ранее трех месяцев;

- своевременности приведения госпрограммы в соответствие 

с областным бюджетом;

- возврата федеральных средств из-за не выполнения условий 

соглашений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета;

- своевременности и качества представления отчетов;

- обеспечения рассмотрения годового отчета

на общественном совете (совещательных органах при 

Губернаторе, комиссиях Правительства);

- обеспечения доступности и открытости информации 

о госпрограмме;

- своевременности размещения актуальной информации о 

госпрограмме в федеральной системе ГАС «Управление» 
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Оценка реализации государственной программы по исполнителю

Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области

Уровень выполнения 

мероприятий

вес 0,35

Достижение целевых 

показателей  госпрограммы

(в том числе подпрограмм!)

вес 0,55

Уровень 

расходования 

средств,   вес 0,1

Кол-во выпол-х мер-й

Общее кол-во мер-й
Мероприятие выполнено, 

если:

- выполнено не позднее 

30 дней от плановой 

даты (в срок до 

31 декабря –

с коэффициентом 0,5)

- показатели плана 

достигнуты на 95 %

и более

Степень ДП

(средне-арифметическое значение)

Фактический показатель

Плановый показатель

Объем израсход-ых 

ср-в
Плановый объем фин-я

Учитываются

все источники фин-я

Итоговая оценка 

реализации ГП по всем 

исполнителям

Весовой коэффициент рассчитывается в зависимости 

от объема средств выделенного на каждого 

исполнителя.

Чем больше объем средств, выделенных исполнителю

на реализацию ГП, тем больше вес его оценки!

Вес в итоговой оценке эф-ти - 0,8
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Планы по преобразованию государственных программ АО  

1. Преобразование госпрограмм Архангельской области в соответствии
с Методическими рекомендации по разработке, реализации и оценке
эффективности государственных программ субъектов Российской Федерации;

2. Выделение проектной и процессной частей на развитие и обеспечение в сферах
реализации госпрограмм с разными механизмами планирования и согласования;

3. Особый контроль проектов и ранжирование расходов по значимости в процессной
части;

4. Обеспечение выполнения показателей и результатов, предусмотренных
соглашениями о реализации соответствующих федеральных проектов
на территории Архангельской области и о предоставлении субсидий
из федерального бюджета.

2022 год



Спасибо за внимание!
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